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1. Yleistä 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee vastata alueensa vesihuollon kehittämisestä yhdessä alueen 
vesihuoltolaitosten kanssa. Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteisesti sitova asiakirja, vaan 
apuväline kunnan vesihuollon kehittämiseen. Suunnitelman tulee kattaa koko kunnan alue. Suun-
nitelman sisältö laajuus, tarkkuus ja esitystapa riippuvat kunnan tarpeista. Suunnitelmalle on ole-
massa ohjeellisia sisältörunkoja, mutta niiden käyttäminen ei ole välttämätöntä. Vesihuollon ke-
hittämissuunnitelmien ensimmäisen kierroksen aikana oli käytössä ohjeellinen sisällysluettelo, jo-
hon tukeutuen monet kunnat laativat suunnitelmansa (Jaala, Kuusankoski ja Valkeala). Tärkeinä 
näkökulmina vesihuollon kehittämissuunnitelmassa pidetään vesihuoltopalveluiden kattavaa tar-
jontaa, laatua, toimitusvarmuutta, varautumista poikkeustilanteisiin, kykyä ylläpitää laitoksen inf-
rastruktuuria sekä vesihuollon kehittämisen liittymistä kunnan maankäytön suunnitteluun sekä 
ympäristönsuojelutavoitteisiin. Erityisesti on huomioitava vesihuollon järjestäminen alueilla, joilla 
on voimassa oleva yleis- tai asemakaava tai kaavan laatiminen on vireillä. 
 
Vesihuoltolain 5§:ssä todetaan, että kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa yhdyskuntakehi-
tystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleis-
suunnitteluun. Lisäksi kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pi-
tää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. 
 
Kouvolan kaupunki muodostui vuoden 2009 alussa, kun kuusi Pohjois-Kymenlaakson kuntaa liittyi 
yhteen uudeksi Kouvolan kaupungiksi. Liitoksessa yhteen liittyivät Anjalankoski, Elimäki, Jaala, 
Kouvola, Kuusankoski sekä Valkeala. Kouvolassa oli vuoden 2008 lopussa 88 436 asukasta. Väes-
töennusteen mukaan asukasluku vuonna 2025 tulee olemaan n. 83 700 asukasta. Kunnan koko-
naispinta-ala on 2 885 km2, josta maapinta-alaa on 2 560 km2, eli 89 %. Suurimmat asutuskeskit-
tymät ovat Kouvolassa ja Kuusankoskella, lisäksi vanhan Anjalankosken alueella sijaitsee Mylly-
kosken ja Inkeroisten taajamat. Muita suurempia asutuskeskittymiä ovat Valkealan kirkonkylä-
Jokelan alue sekä Elimäen kirkonkylä ja Koria-Nappa-alue.  
 
Vesihuollon osalta toimijoina kaupungin alueella uudessa Kouvolassa ovat Liikelaitos Kouvolan Ve-
si ja Kymen Vesi Oy. Kymen Vesi Oy vastaa entisen Anjalankosken alueen vesihuollosta. Kymen 
Vesi Oy:n toiminta on alkanut 1.1.2007. Kouvolan Vesi on vastannut Elimäen, Jaalan, Kouvolan, 
Kuusankosken sekä Valkealan alueen vesihuollosta vuoden 2009 alusta alkaen. Lisäksi kaupungin 
alueella on noin 50 vesihuolto-osuuskuntaa. Hartolan (Keski-Jaalan vesihuolto-osuuskunta) ja 
Huhdasjärven vesihuolto-osuuskuntia lukuun ottamatta kaikki osuuskunnat hankkivat veden kun-
nallisilta laitoksilta ja toimittavat jätevetensä kunnallisiin puhdistamoihin käsiteltäväksi. Lisäksi osa 
osuuskunnista on vain vesiosuuskuntia, joten ne eivät hoida alueellaan viemäröintiä, vaan jäteve-
sien käsittely on kiinteistöjen omien järjestelmien varassa. 

1.1. Suunnittelu ja osapuolet 

Kouvolan vedenhankinnan kehittämissuunnitelman ohjausryhmässä on edustajat Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksesta, Kouvolan ympäristö- ja rakennusvalvonnasta, maankäytöstä, maaseu-
tupalveluista, konsernihallinnosta, Kouvolan Vedestä, kaupunginhallituksesta sekä Kymen Vesi 
Oy:stä. 
 
Ohjausryhmän kokoonpano: 

Esa Houni, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Kyllikki Ala-Huikku, Ympäristö- ja rakennusvalvonta 31.12.2010 saakka 
Kati Halonen, Ympäristö- ja rakennusvalvonta 1.1.2011 alkaen 
Seppo Hasu, Maankäyttö 
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Jani Väkevä, Kymen Vesi 31.8.2010 saakka 
Matti Haikonen, Kymen Vesi Oy 1.9.2010 alkaen 
Mikko Isakow, Kouvolan Vesi 30.9.2010 saakka 
Timo Kyntäjä, Kouvolan Vesi 13.12.2010 alkaen 
Mauri Harjula (ohjausryhmän puheenjohtaja), Kaupunginhallitus 
Reijo Valkeapää, Kaupunginhallitus 
Hannu Koverola, Konsernipalvelut, hallinto 
Sirkka Kettunen, Maaseutupalvelut 
Mikko Kajoniemi (ohjausryhmän sihteeri), Kouvolan Vesi 

 
Kehittämissuunnitelman käytännön laadinnasta ovat vastanneet liikelaitos Kouvolan Vesi ja Kou-
volan kaupungin konsernipalvelut.  
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1.2. Vanhat kehittämissuunnitelmat 

Vanhan kuntajaon mukaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat oli laadittu vuonna 2004. Vanho-
ja suunnitelmia ei ole missään kunnassa päivitetty. Uuden suunnitelman laatiminen koko kunnan 
alueelle on siis ajankohtaista. 
 
Vuoden 2004 suunnitelmat on laadittu oheisen listan mukaisesti: 
 

 Kuusankosken kaupunki 31.3.2004, laatinut insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.  

 Jaalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 16.11.2004, laatinut Jaalan kunta 

 Elimäen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma 5.1.2004, laatinut Sami Hallikainen, tilaa-
jana Elimäen kunta 

 Anjalankosken kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 22.1.2004, laadittu kunnan oma-
na yhteistyöhankkeena 

 Valkealan kunta, vesihuollon kehittämissuunnitelma 5.2.2004, Suunnittelukeskus Oy. 

 Kouvolan kaupunki, vesihuollon kehittämissuunnitelma 29.9.2004, laatinut Kouvolan kaupun-
ki/ vesihuoltolaitos 

1.3. Kymenlaakson vesihuollon kehittämissuunnitelma 

Maakunnallinen Kymenlaakson vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 
2009. Työn tilasivat alueen kunnat, vesihuoltolaitokset ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Ke-
hittämissuunnitelman on laatinut Pöyry Environment Oy. Vedenhankinnan osalta kehittämissuun-
nitelma on jaettu kahteen toteutusvaiheeseen. Kouvolan alueella kehittämisvaihtoehtoina näh-
tiin: 
 
Vaihe I, nykyisten vedenottamoiden saneeraus varavedenottamoiksi ja yhdysjohtojen rakentami-
nen: 
 
Vaihe I sisältää vanhojen varavedenottamoiden saneerauksen toimintakuntoisiksi entisen Anja-
lankosken alueella pohjavesikaivojen käyttöönottoja, sekä yhdysvesijohtojen rakentamista, joilla 
parannetaan vedenhankinnan varmuutta poikkeustilanteissa. 
 
Vaihe II, Selänpään pohjavesivarojen käyttöönotto: 
 
Vaiheessa II otetaan käyttöön Selänpään pohjavesivarat rakentamalla vedenottamo ja yhdys-
vesijohdot Selänpäästä Kuivalaan ja Kuusankoskelle.  
 
Jäteveden johtamisen ja jätevedenpuhdistuksen osalta kehittämissuunnitelmassa Pohjois-
Kymenlaaksossa käsiteltiin hankkeita: 
 
Pohjois-Kymenlaaksoon jää vain Sippolan puhdistamo sekä Kouvolan Mäkikylän puhdistamo, jota 
saneerataan ja laajennetaan. 
 
Kuusankosken Akanojan puhdistamo suljetaan ja Kuusankosken jätevedet johdetaan Kouvolaan. 
− Kouvolan Mäkikylän puhdistamon saneeraus ja laajennus 
− Kuusankoski – Kouvola siirtoviemärin rakentaminen 
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2. Nykytila 

2.1. Vesihuoltolaitokset 

Kouvolan kaupungin alueella vesihuollosta vastaa Liikelaitos Kouvolan Vesi, entisen Anjalankosken 
alueella Kymen Vesi Oy, sekä haja-asutusalueilla n. 50 vesihuolto-osuuskuntaa. Kouvolan Vedellä 
käytössä ja varalla olevia vedenottamoita on 12. Tärkeimmät vedenottamot ovat Haukkajärven 
tekopohjavesilaitos sekä Pilkanmaan pintavesilaitos, joista saadaan yli 70 % Kouvolan Veden toi-
mittamasta vesimäärästä. Loppuosa Kouvolan Veden toimittamasta vedestä otetaan pohjave-
denottamoista (Käyrälampi, Viilansuo, Tehontie, Tuohikotti, Okanniemi, Jokela, Mettälä, Ruo-
kosuo, Ruhmaanharju ja Elimäen kirkonkylä). Kymen Veden toimittama talousvesi Anjalankosken 
alueelle tulee Kymenlaakson Vesi Oy:n Kuivalan tekopohjavesilaitokselta sekä Kymen Vesi Oy:n 
omilta, Sippolan ja Kaipiaisten pohjavedenottamoilta. Kouvolassa Utin ja Kuivalan alueelle toimi-
tettava vesi on peräisin myös Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitokselta. 
  
Kouvolan alueella on kolme jätevedenpuhdistamoa, Kuusankosken Akanojan puhdistamo, Kouvo-
lan Mäkikylän puhdistamo sekä Kymen Veden hallinnassa oleva Sippolan jätevedenpuhdistamo. 
Anjalankosken alueen vedet menevät Kotkaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon puhdistamolle. Vesi-
huolto-osuuskuntien jätevedet toimitetaan kuntien jätevedenpuhdistamoille, lukuun ottamatta 
Hartolan eli Keski-Jaalan vesihuolto-osuuskuntaa sekä Huhdasjärven vesihuolto-osuuskuntia, joilla 
on oma puhdistamo. 

2.2. Nykyiset toiminta-alueet 

Vanhoissa kunnissa oli määritettynä toiminta-alueet, jotka oli vahvistettu vuoden 2004 vesihuol-
lon kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä tai jo aikaisemmin. Tällä hetkellä uuden Kouvo-
lan vesihuoltolaitosten toiminta-alue nojaa näihin vanhoihin rajauksiin. Vesihuolto-osuuskuntien 
toiminta-alueita on määritelty vain vähän. 
 
Vanhoissa suunnitelmissa toiminta-alueista on todettu seuraavaa: 
 
Anjalankoski:  
”Kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet kattavat alueet, jotka on kaavassa varattu raken-
tamiselle. Toiminta-alueista on päätetty kaupunginvaltuustossa 27.11.1978. Toiminta-alueita ol-
laan uusimassa siten, että ne sisältävät olemassa olevat verkostoalueet ja lähiajan verkostolaa-
jennukset. Laitoksen toiminta-alue tulee käsittämään erilliset vesijohto- ja viemäriverkostoalueet.” 
 
Elimäki: 
”Elimäen kunnan vesihuoltolaitos toimittaa vettä kirkonkylän noin 1 500 ja Korian taajaman noin 
3 500 asukkaalle, eli kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piirissä on tällä hetkellä noin 70 % kun-
talaisista. Molemmilla alueilla on oma vedenjakelujärjestelmä. Korian verkosto on yhteydessä 
Kouvolan verkostoon.” 
 
Jaala: 
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet rajataan vuoden 2004 aikana. Toiminta-alueita on tarkoitus 
määrittää kaksi Jaalan kunnan vesihuoltolaitokselle: Jaalan kirkonkylän ja Verlan vesi- ja viemäri-
laitoksen toiminta-alueet. Lisäksi Veskansan osuuskunnasta on tarkoitus rajata yksi vesilaitoksen 
toiminta-alue tällä hetkellä liittyneiden osuuskunnan jäsenien perusteella. Toiminta-alueita kehit-
tämissuunnitelmassa on oletettu, että suunnitellut alueet hyväksytään sellaisenaan.  
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Kouvola: 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa käytännössä kokonaisuudessaan kaavoitetun alueen ja 
pieniä alueita sen välittömässä läheisyydessä. Kaupungin asukkaista noin 99 % on toiminta-alueen 
piirissä.  
 
Kuusankoski: 
Asemakaava-alue vastaa käytännössä Kuusankosken vesilaitoksen toiminta-aluetta.  
Ja lisäksi: Asemakaava-alueet liitetään toiminta-alueeseen sitä mukaa kun kaavoitus etenee.  
 
Valkeala: 
Valkealan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ovat Kirkonkylä-Jokela-Riihikallio, Utti-
Kuivala, Vuohijärvi, Tuohikotti ja Kääpälä. Toiminta-alueiden rajaukset on käsitelty teknisessä ja 
asuntolautakunnassa 20.11.2002, kunnanhallituksessa 10.3.2003 sekä kunnanvaltuustossa 
5.5.2003.  
 

 
Kuva 1. Kouvolan Veden ja Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueet. 

 
Vesilaitosten vedenjakelun ja jätevesijärjestelmän piiriin kiinteistöjä on liittynyt periaatteessa 
kolmella eri hallinnollisella tasolla. Pääosa liittyjistä sijaitsee vesilaitosten toiminta-alueella, jolloin 
niitä koskevat yleiset liittymissäännöt sekä liittymis- ja vesi- sekä jätevesitaksat. Tällaisia kiinteistö-
jä on Kouvolan kaupungin alueella 17 316 kpl. Toisen ryhmän muodostavat vesilaitosten verkos-
toihin erillisellä sopimuksella liittyneet kiinteistöt. Alueilla, joilla liittyminen on ollut mahdollista, 
on noin 1 115 asukasta (420 taloutta). Kolmannen ryhmän muodostavat vesiosuuskuntien alueella 
olevat kiinteistöt, jotka saavat puhtaan veden kaupungin vesilaitokselta vesiosuuskunnan kautta. 
Erityisesti on huomattava, että jätevesiasetuksessa (888/2006) kunnalle määrätyt velvoitteet 
eivät rajaa kaupungin vastuuta pelkästään vesilaitosten toiminta-alueisiin. Viemäröinnin osalta 
on huomioitava vesihuoltolain (119/2001) ja asetuksen yhdyskuntajätevesistä määräykset. 

Tuohikotti Kääpälä 

Vuohijärvi 
Verla 

Utti 

Sippola 

Kaipiainen 

Jaala kk 

Elimäki kk 

Myllykoski 

Inkeroinen 

Anjala 

Valkeala 

Koria 

Kouvola 

Kuusankoski 
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Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet 
Kouvolan kaupungin alueella toimijoina ovat Liikelaitos Kouvolan Vesi ja Kymen Vesi Oy, jonka 
toimipaikka on Kotkassa. Kymen Vesi Oy vastaa entisen Anjalankosken alueen vesihuollosta ja 
Kouvolan Vesi Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken sekä Valkealan alueen vesihuollosta. 
 
Kouvolan kaupungin alueen asukkaista 72 475 on vesilaitosten toiminta-alueella ja vesiosuuskun-
tien toiminta-alueella 8 200. Vesilaitosten vesijohtoverkkoon on liittynyt noin 92 prosenttia vesi-
laitosten toiminta-alueen asukkaista, viemäriliittyjiä on noin 90 prosenttia. 
 
Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet 
Kaupungin alueella on 47 vesihuolto-osuuskuntaa ja näillä hallinnassa 59 erillistä vesihuollon toi-
minta-aluetta. Osuuskuntien alueilla liittymisprosentti vaihtelee 60% ja 95%:n välillä. Vesilaitosten 
ja osuuskuntien toiminta-alueiden ulkopuolella asukkaita on 6 108. Lisäksi jätevesiverkoston ulko-
puolella on 17 vesiosuuskuntaa, jotka vastaavat vain puhtaan veden toimittamisesta. Niiden alu-
eilla on 1 065 asukasta. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vesiosuuskuntien toiminta-
alueita ei ole vahvistettu. Toiminta-alueet vahvistetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. 
 
Osuuskunnista 17 kpl on vain puhtaan veden vesiosuuskuntia, joten ne eivät hoida alueellaan 
viemäröintiä, vaan jätevesien käsittely on kiinteistöjen omien järjestelmien varassa. Kaksi osuus-
kunnista (Lemmenkujan ja Mettä-Tuomaan) on perustettu vain jätevesien poisjohtamista varten. 
Keski-Jaalan ja Huhdasjärven vesiosuuskuntia lukuun ottamatta kaikki osuuskunnat hankkivat ve-
den kunnallisilta laitoksilta ja toimittavat jätevetensä kunnallisiin puhdistamoihin käsiteltäväksi. 
Vesihuolto-osuuskuntien alueilla on 3 418 pysyvää asuntokuntaa ja 8 200 asukasta. Osuuskuntien 
alueilla on vesiosuuskuntien jäseniä 3 491. Osa jäsenistä on loma-asuntoja, mistä johtuen liittymi-
en määrä voi olla suurempi kuin alueen pysyvien asuntokuntien määrä. 
 
Taulukko 1. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet ja väestö. 

 

Kartta 
ID 

Nimi 
Väestö 
1/2010 

ohjel- 
massa 

1 Anjalan 1 42 X 

2 Anjalan 2 463 X 

3 Anjalan 3 59 X 

4 Hirvelän 106 X 

5 Kurjenniemen 101  

6 Marinkylän 1 12 X 

7 Marinkylän 2 128 X 

8 Myllykosken itäpuolen 396 X 

9 Myllykosken Yläpään 1 225 X 

10 Myllykosken Yläpään 2 9 X 

11 Pohjois-Sippolan 1 305 X 

12 Pohjois-Sippolan 2 220 X 

13 Säkkijärven 61  

14 Annilantien  ei tietoa  

15 Elimäen Teuroisten seudun 714  

16 Elimäki-Vilppulan ei tietoa  

17 Etelä-Elimäen 872 X 

18 Karisuon 35  

19 Kustaa III 159 X 

20 Lakiasuon 171  

21 Lautaksaaren 23  

22 Lemmenkujan 27  

23 Lähteenmäen 16  

24 Mettälän kuivatusosuuskunta 19  

25 Mettälän vesihuoltoyhtymä 17  

26 Mettä-Tuomaan 44  

27 Napan 32  

28 Rahikkalan 32 X 

 

Kartta 
ID 

Nimi 
Väestö 
1/2010 

ohjel- 
massa 

29 Raussilan 25  

30 Saukontien 13  

31 Soiniityn 109  

32 Takamaan 201 X 

33 Tolkkilan 19  

34 Tuomaan 23  

35 Värälän 56  

36 Värälä-Vilppulan 9  

37 Huhdasjärven 61  

38 Keski-Jaalan 28  

39 Veskansan 181  

40 Jyräänkoski-Hyppälän 1 52 X 

41 Jyräänkoski-Hyppälän 2 85 X 

42 Jyräänkoski-Hyppälän 3 200 X 

43 Jyräänkoski-Hyppälän 4 43 X 

44 Keski-Valkealan 1 37 X 

45 Keski-Valkealan 2 772 X 

46 Kiehuva-Havuston 34  

47 Kirveslahden 6  

48 Miehon 74  

49 Niemenmaan 1 17  

50 Niemenmaan 2 82  

51 Niemenmaan 3 58  

52 Ojamaa-Niinimäen 360  

53 Okankylän 82 X 

54 Selänpään 378  

55 Väliväylän 1 222 X 

56 Väliväylän 2 685 X 
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Osuuskunnista 22 on perustettu vuoden 2005 jälkeen ja ne sisältyvät maaseudun vesihuollon ke-
hittämisohjelmaan, jota on rahoitettu peruskuntien ja uuden Kouvolan kaupungin toimesta. Ve-
siosuuskuntiin on liittynyt n. 3 500 kiinteistöä ja niissä on asukkaita n. 10 000, joista osa kesäasuk-
kaita. Ohjelmaan sisältyvät hankkeet on merkitty luetteloon X merkinnällä sarakkeeseen ’ohjel-
massa’. Maaseudun vesihuollon kokonaisohjelmaan sisältyvien hankkeiden kokonaiskustannusar-
vio on n. 25,5 M€. Osuuskunnille on myönnetty avustuksia valtion toimesta n. 4 M€ ja kuntien se-
kä uuden Kouvolan kaupungin toimesta noin 3,5 M€. Keskimääräiset kustannukset kiinteistöä 
kohden ovat olleet n. 6 500 € hankkeissa, jotka on toteutettu 2000-luvun loppuun mennessä ja 
sen jälkeisissä hankkeissa 7 000-9 000€. Kaupungin avustustaso kiinteistöä kohden on noin 2 600€ 
vielä avustamattomissa kaupungin lainatakauksen saaneissa hankkeissa. 
 

 
Kuva 2. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet. Kartassa on kuvattu sinisellä rasterilla toiminta-alueet, joissa on aino-
astaan vesijohto. Valmisteilla olevat vesihuolto-osuuskunnat on kuvattu punaisella katkoviivalla.  

 
Vesihuolto-osuuskunnista kolme (Muhjärvi no. 58, Keltti no. 60 ja Lintukymi no. 59) ovat perusta-
misvaiheessa. Osuuskunnat on perustettu ja käytännön toimenpiteet ovat aloitusvaiheessa. Lisäk-
si hanke-ehdotuksia on tehty osuuskuntien perustamisesta Pohjois-Valkealaan ja Liikkalaan no. 
57. Liikkalan hanke odottaa yhdysvesijohto Keltakangas-Liikkala-Hamina toteuttamispäätöstä ja 

Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueet 
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Pohjois-Valkealan hankkeet rahoituksen periaatepäätöksiä. Anjalankosken Muhjärven osuuskun-
nan alueesta sisältyy selvitykseen kaksi kyläkeskusta tai asutuskeskittymää; Muhniemi- Majakivi ja 
Ahvion kyläkeskus. 
 
Taulukko 2. Valmistelussa olevat vesihuolto-osuuskunnat. 

Kartta 
ID 

Suuralue Nimi 
Väestö 
1/2010 

57 Anjalankoski Liikkalan vesihuolto 926 

58 Anjalankoski Muhjärven vesihuolto-osuuskunta 361 

59 Valkeala/ Jaala Lintukymin vesihuolto-osuuskunta 118 

60 Kuusankoski Keltin vesiosuuskunta 152 

61 Jaala Veskansan vesiosuuskunnan laajennusosa 75 

  
Väestömuutokset vuosina 2006-2011 vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueilla on esitetty liit-
teessä 1. 
 
Muut vesihuollon piirissä olevat alueet 
 
Kaupungin alueella on joukko kiinteistöjä jotka sijaitsevat runkovesijohdon ja / tai runkoviemärin 
yhteydessä, mutta jotka eivät kuulu vesilaitoksen tai vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueisiin. 
Näillä alueilla on 420 asuntokuntaa ja 1 115 asukasta. Vesilaitoksen verkostoihin liittyneitä kiin-
teistöjä on 321 kpl. Nämä kiinteistöt ovat liittyneet vesijohtoverkostoon rakentamalla omalla kus-
tannuksellaan liittymäjohdon vesilaitoksen osoittamaan liitospisteeseen ja maksaneet sen jälkeen 
normaalin liittymismaksun. Menetelmä edellyttää teknisesti sopivan liitospaikan löytymisen run-
kojohdosta/viemäristä. 
 
Taulukko 3. Muut kaupungin vesihuoltolaitoksen piirissä olevat alueet. 

Kartta 
ID 

Suuralue Nimi 
Väestö 
1/2010 

Rakennettu 
vesijohto 

Rakennettu 
viemäri 

Huom. 

1 Anjalankoski Turkia 114 kyllä ei   

2 Anjalankoski Suurenmaankylä itä 38 kyllä läheisyydessä   

3 Anjalankoski Takamaa 35 kyllä läheisyydessä   

4 
Anjalankoski / 
Myllykoski-Keltakangas 

Hasunkulma-
Jäsperinmäki 

79 kyllä kyllä   

5 
Anjalankoski /  
Ummeljoki 

Hevosmäki-Jussilanmäki-
Rantakylä 

124 kyllä kyllä   

6 Elimäki/Koria Soppi itä 114 kyllä kyllä   

7 Jaala kk Sokerimäki 32 kyllä kyllä   

8 Kouvola Mäkikylä 71 kyllä kyllä 
Kytkeytyy kaavoi-
tusohjelmaan 

9 Kouvola Kiehuva 67 kyllä kyllä 
Kytkeytyy kaavoi-
tusohjelmaan 

10 Kouvola Ojamaanmutka 39 kyllä kyllä 
sivuaa kaavoitus-
ohjelmaa 

11 Valkeala Harju 49 kyllä kyllä   

12 Valkeala Saarento 74 kyllä kyllä   

13 Valkeala Hirvelä 78 kyllä kyllä   

14 Valkeala Oravala etelä 138 kyllä kyllä   

15 Valkeala Kuninkaankylä 63 kyllä kyllä   

YHT.     1 115 
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Kuva 3. Muut vesihuollon piirissä olevat alueet. 

 

2.3. Vedenhankinta- ja jakelujärjestelmät 

Kouvolan Vedellä on käytössä ja varalla olevia vedenottamoita yhteensä 12 kappaletta. Kapasitee-
tiltaan tärkeimmät Kouvolan Veden ottamot ovat Haukkajärven tekopohjavesilaitos ja Pilkanmaan 
pintavesilaitos. Haukkajärveltä saadaan noin 10 000 m3/d ja Pilkanmaalta n. 4 000 m3/d. Haukka-
järven ottamon raakavesi otetaan Haukkajärvestä, pumpataan imeytysaltaisiin, josta vesi imeyte-
tään maaperään. Imeytyksen jälkeen vesi alkaloidaan, tehdään fluorinpoisto käänteisosmoosilait-
teistolla ja desinfioidaan, jonka jälkeen vesi toimitetaan jakeluun. Pilkanmaan pintavesilaitoksen 
raakavesi otetaan Kymijoesta. Prosessina Pilkanmaalla on tavanomainen pintaveden käsittely, jos-
sa esikäsittelynä hidassuodatus ja ennen verkostoon johtamista UV-käsittely. Pienemmillä pohja-
vedenottamoista (Käyrälampi, Viilansuo, Tehontie, Tuohikotti, Okanniemi, Jokela, Mettälä, Ruo-
kosuo, Ruhmaanharju ja Elimäen kirkonkylä) osassa vesi käsitellään alkaloimalla, osalla vettä ei 
tarvitse käsitellä lainkaan. Kouvolan Vedellä varavedenottamoina ovat Nuuttilan ja Raviradan ot-
tamot Korialla sekä Elimäen kirkonkylän ottamo. 
 
Suurimpia vedenkäyttäjiä vuonna 2009 olivat Pohjois-Kymen sairaala, Mielakan hiihtokeskus sekä 
teollisuuslaitokset. Vedenkulutuksen osalta suuria muutoksia esimerkiksi paljon vettä kuluttavan 
teollisuuden osalta ei ole näköpiirissä. Kuntaliitoksen myötä vapaa-ajan asuntojen määrä Kouvo-
lan kaupungin alueella kasvoi voimakkaasti. Tilastokeskuksen mukaan Kouvolan alueella oli vapaa-

Muut vesihuollon piirissä olevat alueet 
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ajan asuntoja vuoden 2009 lopussa 7 556. Vuoteen 2000 verrattuna mökkien määrä on kasvanut 
noin 400:lla. 
 

 
Kaavio 1. Kouvolan Veden ottamot 2009. 

 
Ottamoiden lupatilanne on esitetty oheisessa taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Ottamoiden lupatilanne. 

ottamo lupa (m
3
/d

 
) 

Pilkanmaa 
 

Haukkajärvi 10 000 

Käyrälampi 
 

Tehontie 
 

Viilansuo ei (max. 1 500) 

Tuohikotti 
 

Okanniemi 2 000 

Jokela 1 300 

Mettälä 400 

Ruokosuo 1 500 

Ruhmaanharju ei lupaa 

 
Kouvolan kaupungin alueella on lisäksi Kymen Veden pohjavedenottamoita, joista toimitetaan ta-
lousvesi Kaipiaisten ja Sippolan taajamiin. Vuonna 2010 Kaipiaisten ja Sippolan vedenottamoilta 
toimitettiin vettä kyseisiin taajamiin keskimäärin 400 m3/d. Kaipiaisten vedenottamoilla (vanha ja 
uusi ottamo) vedenkäsittelynä on alkalointi, Sippolan vedenottamolla fluorinpoisto ja alkalointi 
sekä Sippolan toisella, niin sanotulla Hirvelän vedenottamolla, veden käsittelynä on alkalointi ja 
desinfiointi. 
 
Sippolan ja Kaipiaisten lisäksi Kymen Vesi jakaa talousvettä myös muihin entisen Anjalankosken 
alueen taajamiin. Myllykoskelle, Inkeroisiin, Anjalaan, Ummeljoelle ja Keltakankaalle johdettava 
vesi on peräisin Kymenlaakson Vesi Oy:n Kouvolan Utissa sijaitsevalta Kuivalan tekopohjavesilai-
tokselta. Kuivalan tekopohjavesilaitokselta pumpattiin vettä jakeluun vuonna 2010 keskimäärin 
22 200 m3/vrk, josta entisen Anjalankosken alueen osuus oli keskimäärin 2 000 m3/vrk. Kuivalan 
tekopohjavesilaitoksen raakavesi on peräisin Haukkajärvestä. Vedenkäsittelyvaiheet laitoksella on 
esikäsittely, fluorinpoisto, alkalointi ja desinfiointi. 
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Kaavio 2. Kymen Vesi Oy:n entisen Anjalankosken alueen vesijohtoverkostoon pumpatut kuutiot ottamoittain vuonna 
2010. 

 
Taulukko 5. Kymen Vesi Oy:n vedenottamoiden luvanmukaiset vedenottomäärät. 

ottamo lupa (m
3
/d

 
) 

Sippola. Meijerin vedenottamo ei lupaa 

Sippola, Hirvelän vedenottamo ei lupaa 

Kaipiainen, uusi vedenottamo  500 

Kaipiainen, vanha vedenottamo 1 000 

 
Kymenlaakson Vesi Oy:llä on lupa ottaa pohja- ja tekopohjavettä 33 700 m3/vrk vuosikeskiarvona 
laskettuna. Kouvolan (entisen Anjalankosken kaupungin) osuus Kymenlaakson Vesi Oy:n veden-
hankintajärjestelmän todellisesta kapasiteetista on tällä hetkellä 3 120 m3/vrk.  
 
Kymen Vesi Oy:llä on entisen Anjalankosken alueella myös varavedenottamoita, joilla voidaan 
turvata alueen vedensaanti poikkeustilanteissa. Ottamot ovat Marinkylä, Karjalankulma ja Taka-
maa. 
 
Vesitornit 
Kouvolan alueella on yhteensä kymmenen vesitornia ja yksi alavesisäiliö. Kolme torneista on Ky-
men Veden toiminta-alueella Anjalankoskella. Suurimmat tornit ovat Kuusankosken Sairaalanmä-
en ja Kouvolan Palomäen tornit, molempien tilavuus on 3 000 m3. Tornien ikääntymisen myötä 
niiden kuntoon on syytä kiinnittää huomiota ja arvioida niiden kunnostustarve sekä aikataulu. Sa-
neeraustarve on huomioitu Kouvolan Veden toimenpideohjelmassa. 
 

 
Kaavio 3. Kouvolan Veden vesitornit. 

 
Kaavio 4. Kymen Vesi Oy:n vesitornit entisen Anjalankosken 
alueella. 

Kymen Vesi Oy, entisen Anjalankosken alueelle pumpatut vesimäärät vuonna 2010
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2.4. Jätevesien ja hulevesien viemäröintijärjestelmä 

Jäte- ja hulevesiverkkojen tilanne vanhoissa kunnissa oli vaihteleva ja ongelmat kuntien välillä 
eroavat toisistaan. Ongelmana ovat suuret vuotovesimäärät. Hulevesijärjestelmien kehittäminen 
tulee olla jatkossa merkittävä kehityskohde. Hulevesiä koskeva lainsäädännön muutos on vireillä. 
Erityisesti vuotovesistä on ongelmia Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan ja Kuusankosken alueella. 
Paras tilanne on Jaalan alueella jossa viemäriverkosto on kohtuullisen uusi. Vuotovesien osuus 
Elimäen alueella on noin 50 %, Jaalassa 25 %, Kouvolassa 45 %, Kuusankoskella 65 % ja Valkealas-
sa 20 %. Suurimpia haasteita jatkossa tulee aiheuttamaan viemärien saneeraustarve, koska sanee-
rausvelkaa kertyy jatkuvasti. Kouvolan Vesi pyrkii tasapainottamaan saneeraustarpeen lähitulevai-
suudessa. Liittyjämäärät viemäriverkostoon vaihtelevat myös alueittain. Suurin liittyjämäärä on 
vanhan Kouvolan alueella, jossa liittyjäprosentti on noin 99, Kuusankoskella 93, Anjalankoskella 
88, Elimäellä 84 ja Jaalassa 40. Valkealan alueella liittymisaste on noin 70 prosenttia. 
 
Siirtoviemärit 
Jätevesien käsittelyä on Kouvolan alueella keskitetty rakentamalla siirtoviemäreitä, jolloin pienistä 
kunnallisista jätevedenpuhdistamoista on päästy eroon. Merkittävimmät jätevesien siirtoviemärit 
tuovat jätevedet Valkealasta ja Jaalasta Kuusankosken Akanojalle ja Iitistä ja Elimäeltä Mäkikylään 
sekä Kaipiaisista Akanojalle sekä entisen Anjalankosken alueelta Kymen Vesi Oy:n Mussalon jäte-
vedenpuhdistamolle. 

2.5. Jäteveden käsittely 

Uuden Kouvolan alueella on kolme kunnallista jätevedenpuhdistamoa, jotka sijaitsevat Kuusan-
kosken Akanojalla, Kouvolan Mäkikylässä ja Sippolassa. Akanojan ja Mäkikylän puhdistamot ovat 
Kouvolan Veden, Sippolan Kymen Veden vastuulla. Lisäksi Hartolan (Keski-Jaala) ja Huhdasjärven 
vesihuolto-osuuskunnilla on oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Lähitulevaisuudessa Akanojan 
puhdistamon toiminta loppuu ja jätevesien käsittely keskitetään Mäkikylään. Hankkeen toteutta-
minen edellyttää Mäkikylän puhdistamon saneerausta ja 10 500 metrin pituisen siirtoviemärin ra-
kentamista Akanojan ja Mäkikylän välille. Hanke on lähtenyt liikkeelle vuoden 2010 aikana. Mäki-
kylän puhdistamon yhteydessä otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana biokaasulaitos, jossa käsitel-
lään Mäkikylän jätevedenpuhdistamon jätevesilietteet. Tällä hankkeella lietteenkäsittely on var-
mistettu tulevaisuudessa. Biokaasulaitos käyttää Mäkikylän jätevedenpuhdistamon lietettä pää-
materiaalina tuottaessaan energiaa. Liikelaitos Kouvolan Vesi on kaupungin kautta yhtiön osak-
kaana. 
 
Entisen Anjalankosken alueen jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin puhdistettavaksi Kotkaan 
Kymen Vesi Oy:n Mussalon puhdistamolle. Hanke on valmistunut vuonna 2010. Huhdanniemen ja 
Halkoniemen puhdistamoita käytetään jätevesien käsittelyyn silloin, kun Anjalankoski-Kotka siirto-
linjan kapasiteetti ei ole riittävä. 
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3. Vesihuollon painopisteet ja tavoitteet 

3.1. Kouvolan Veden vesihuollon kehittämistarpeet  

Keskeisiä tavoitteita Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämisessä ovat hyvälaatuisen talousve-
den saannin turvaaminen koko kunnan alueella sekä luotettavasti toimiva jätevesien käsittelyjär-
jestelmä. 
 
Vesihuoltolaitosten osalta tärkeitä seikkoja ovat mm. vedensaannin ja jätevedenkäsittelyn tur-
vaaminen poikkeus- ja kriisitilanteissa, laitosten varautuminen korjaus- ja saneeraushankkeisiin, 
sekä toiminta-alueiden kehittäminen yhdessä kaavoituksen tarpeiden kanssa. Kehittämistoimen-
piteissä on huomioitava vesihuoltolaitosten kyky toimia. Toiminta-alueiden laajennusten tai tar-
kennusten tulee perustua tiiviiseen yhteistyöhön maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kans-
sa. Koko vesihuollon toiminnassa on varauduttava kasvaviin saneeraus- ja korjauskuluihin. Tämä 
tulee huomioida pitkäjänteisesti vesihuoltolaitosten talouden suunnittelussa niin, että laitosten 
kyky toimia säilyy. Vesihuoltoa ei tueta verovaroin, vaan toiminnan on oltava taloudellisesti kan-
nattavaa. Esimerkiksi Kouvolan Vesi rahoittaa toimintansa vesihuoltomaksutuloin, joita ovat liit-
tymis-, perus- ja käyttömaksut (vesi ja jätevesi). 
 
Kymenlaakson vesihuollon kehittämissuunnitelmassa Kouvolan Veden osalta merkittäviä hankkei-
ta on mainittu aiemmin tässä suunnitelmassa. Tärkeimpinä seikkoina ensivaiheessa nähdään ve-
denhankinnan turvaaminen varavedenottamoita saneeraamalla, verkostorakenteen kehittäminen 
sekä myöhemmin selvittämällä Okanniemen/Selänpään pohjavesivarojen hyödyntämisen. Jäteve-
sien käsittelyn osalta merkittävimmät hankkeet ovat Akanoja-Mäkikylä siirtoviemärihanke sekä 
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus sekä Valkeala-Kouvola siirtoviemäri. 

3.2. Kouvolan Veden painopisteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saa-
tavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ym-
päristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.  
 
Käytännössä tämä tarkoittaa kunnallisten vesihuoltolaitosten ja osuuskuntien järjestämää vesi- ja 
jätevesihuoltoa, sekä haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisia vesihuoltoratkaisuja. Näiden toimi-
joiden työnjako tulee olla sellainen, että kohtuullisin kustannuksin saadaan vesihuolto järjestet-
tyä. Vesihuoltolaitosten ja osuuskuntien toiminta-alueet tulee määrittää sillä tavoin, että laitosten 
toiminta on taloudellisesti järkevää ja laitokset kykenevät ylläpitämään toimintojaan ja varautu-
maan mm. verkostojen ja laitosten saneerauksiin, erityistilanteisiin sekä rakentamiseen.  
 
Tärkeimpiä painopisteitä Kouvolan Veden toiminnassa on olemassa olevien verkostojen saneera-
uksen tehostaminen, niin että saneerausvelka ei pääse kasvamaan. Saneerauksella voidaan vä-
hentää jätevesipumppaamoiden ylivuotojen kautta mahdollisesti tapahtuvaa vesistöjen kuormi-
tusta. 
 
Varavedenottamoiden toimintakyky on hyvä varmistaa kriisitilanteiden varalle. Varavedenotta-
moiden laitteistojen kunnosta pitää huolehtia ja koekäyttää laitoksia, jolloin käytössä olevan ve-
denottamon jäädessä vikatilanteessa pois käytöstä valmius varavedenhankintaan on nopeasti 
olemassa. Samalla laitoksen toimintavarmuus paranee. Varavedenottamoista Voikkaan pohjave-
denottamon kunnostus ja tarvittava koekäyttö on tarkoitus suorittaa vuoteen 2012 mennessä. 
Tällä hetkellä käytettävissä olevat varavedenottamot ovat Kirkonkylän vanha vedenottamo Elimä-
ellä, sekä Korialla Raviradan ja Nuuttilan vedenottamot. 
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Hulevesien aiheuttamiin ongelmiin pitää varautua ennakoivasti. Tiiviit keskusta-alueet ja mahdol-
lisen ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset tulee huomioida hulevesiverkoston kapasitee-
tissa. Työ on Kouvolan keskustan osalta alkanut Stormwater-hankkeessa, jonka yhteydessä Kouvo-
lan keskustan alueella on toteutettu pilot-hankkeena muutostöitä hulevesiverkostossa ja raken-
nettu Keskuspuistoon hulevesien viivytysrakenne. Jatkossa rakenteen toimivuutta seuraamalla 
saadaan tietoa järjestelmän toimivuudesta.  
 
Henkilöstön työkyvystä, työoloista, osaamisesta ja koulutuksesta tulee huolehtia. Osaava henki-
löstö on laitoksen voimavara, joten osaamisen ylläpitävään koulutukseen kannustetaan koko hen-
kilökuntaa. Erityisen tärkeää on eläkkeelle siirtyvän henkilöstön osalta ”hiljaisen tiedon” siirtämi-
nen eteenpäin.  

3.3. Kytkeytyminen muihin suunnitelmiin ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 

Vesihuollon kehittämisen on tärkeää kytkeytyä kunnan muuhun suunnitteluun (maankäyttö ja 
kaavoitus) jotta vesihuollon kehittämisestä saadaan pitkäjänteistä ja taloudellisesti järkevää. Tiivis 
vuorovaikutus eri suunnitteluosapuolien välillä on tärkeää. 
 
Tärkeä työväline arvioitaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden laajentumisen arvioinnissa ja 
toiminta-alueiden sisällä olevien alueiden täydentymisessä on kaupungin vuosittain laatima kaa-
voituskatsaus. Kaavoituskatsauksen avulla voidaan arvioida mille alueille toiminta-aluetta on tar-
peen laajentaa sekä missä olemassa oleville toiminta-alueille on tulossa täydentävää rakentamis-
ta, joka edellyttää vesi- ja viemäriverkostojen rakentamista. Kouvolan Veden tavoitteena on laatia 
pitkän tähtäimen toteuttamisohjelma kaavoituksen pohjalta vesihuollon tavoitteiden yhtenäistä-
miseksi ja tarkentamiseksi. Tällä tarkoitetaan vähintään viiden vuoden suunnittelujaksoa. Lisäksi 
yhteistyötä alueellisesti on tärkeää tarkastella muiden kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa vesi-
huollon varmuuden parantamiseksi. 
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4. Kehittämistarpeet ja toimenpiteet 

4.1. Toiminta-alueilla 

4.1.1. Toimintavarmuuden parantaminen 

Toimintavarmuuden parantamisen tärkeimpinä kehityskohteina on verkostojen kehittäminen niin, 
että toimintakyky koko laitoksen alueella turvataan, vaikka vedenhankinta jollain laitoksen alueel-
la olevalla ottamolla keskeytyy. Toinen merkittävä asia on vedenottamoiden toiminnan varmista-
minen varavoimalla ja varavedenottamoiden toimintavalmiuden ylläpito. Erityistilanteiden hallin-
taan on jatkossa kiinnitettävä riittävästi huomiota. 

4.1.2. Verkostojen tutkimus ja saneeraus 

Verkostojen tutkimus ja saneeraus perustuu jatkuvaan työhön, jossa verkostojen tutkimukset pai-
notetaan havaittujen ongelmien sekä verkostojen ikään perustuvien arvioiden mukaisesti. Jäteve-
siverkostojen tutkimusmenetelmänä käytetään tv-kuvausta ja mittauksia. Ongelmana ovat suuret 
vuotovesimäärät eri puolilla verkostoa.  
 
Saneerauskohteet valitaan tutkimustulosten perusteella, jolloin saadaan määriteltyä kriittisimmät 
kohteet. Saneerauksia toteutetaan myös muun kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä, jolloin 
työt pyritään tekemään muun rakennustyön yhteydessä. Viemäriverkostojen saneerauksia on to-
teutettu runsaasti kaivamatonta tekniikkaa hyväksikäyttäen.  
 
Verkostojen saneerauksen merkittävimpiä ongelmia tällä hetkellä on saneerausvelan kasvu, eli 
vuosittain saneerattavan verkoston määrä ei vastaa saneeraustarvetta. Asiaan on kiinnitettävä 
erityistä huomiota laadittaessa vesihuoltolaitosten ja osuuskuntien talousarvioita. Saneeraukselle 
on varattava riittävä budjetti, koska muutoin ongelmat kasaantuvat tulevaisuudessa.  
 
Verkostojen kunnon ja saneeraustarpeen arvioimiseksi tulee jatkaa edelleen kartoitusta ja arvioi-
da tämän hetkinen saneerausmäärärahojen tarve. Saneeraustoiminta on jatkuvaa, mutta viime 
vuosina niitä ei ole pystytty tekemään riittävästi tarpeeseen verrattuna. 
 
Seuraavissa taulukoissa 6 - 7 on esitetty viime vuosina toteutetut saneeraukset sekä tämänhetki-
nen arvio lähivuosien kohteista. Saneeraustöihin on kiinnitettävä huomiota ja ohjattava selvästi 
enemmän varoja verkostosaneerauksiin. Jos oletuksena on verkoston 100 vuoden käyttöikä, niin 
vuodessa viemäriverkostoja tulisi saneerata vuosittain n. 5 kilometriä ja vesijohtoja n. 4 kilomet-
riä. 
 
Taulukko 6. Kouvolan Veden ja Kymen Vesi Oy:n vuosina 2008–2010 rakennetut ja saneeratut vesijohdot ja viemärit. 

 
Kouvolan Vesi Kymen Vesi Oy 

Vesijohdot (metriä) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

rakennettu ja saneerattu  2 008 2 415 2 405 350 1 244 6 548 

poistettu 946 2 041 709 0 390 1 842 

lisäys 1 062 374 1 696 350 854 4 706 

Viemärit (metriä) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

rakennettu ja saneerattu 2 686,5 4 040 1 970 431 1 090 11 014 

poistettu 1 790,5 2 539 822 140 317 1 571 

lisäys 896 1 501 1 148 291 773 9 443 

Hulevesiverkko 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

rakennettu ja saneerattu 2 070 2 273 2 080 525 932 1 367 

poistettu 114 232 50 0 0 0 

lisäys 1 956 2 041 2 030 525 932 1 367 
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Taulukko 7. Kouvolan Veden ja Kymen Vesi Oy:n ohjelma saneerauskohteista ja niiden kustannusarvioista. 

 
Kouvolan Vesi Kymen Vesi Oy 

Kohde 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Jätevesipumppaamojen 
saneeraukset 

70 000 200 000 300 000 70 000 70 000 70 000 

Katusaneerauksen  
yhteydessä tehtävät 

645 000 600 000 600 000 480 000 450 000 450 000 

Verkostosaneeraukset 680 000 900 000 1 000 000 90 000 70 000 70 000 

No dig-menetelmä 300 000 500 000 500 000 0 50 000 50 000 

Rakenteet 30 000 500 000 300 000 80 000 50 000 50 000 

Yhteensä 1 725 000 2 700 000 2 700 000 720 000 690 000 690 000 

 
Oheiseen taulukkoon 8 on listattu yhteenveto lähivuosien toimenpideohjelma vesihuollon kehit-
tämiseen. 
 
Taulukko 8. Toimenpideohjelma 2010-2015. 

Toimenpide Vastuutaho 
Alustava 
aikataulu 

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus Kouvolan Vesi 2010-2011 

Valkeala-Ravikylä siirtoviemäri Kouvolan Vesi 2011-2012 

Akanoja-Mäkikylä siirtoviemäri Kouvolan Vesi 2011-2012 

Vedenottamoiden UV-laitteet Kouvolan Vesi 2010-2012 

Jv-pumppaamojen saneeraukset Kouvolan Vesi 2010  

Verkostosaneeraukset Kouvolan Vesi 2010  

Alustavat jv-pumppaamo- ja verkostosaneerausohjelmat Kouvolan Vesi 2011 

Vesitornien kuntotutkimus ja saneeraus Kouvolan Vesi 2010-2012 

Poikkeustilanteiden viestintäsuunnitelman päivitys Kouvolan Vesi 2011/ valmis 

Valmiussuunnitelman päivitys Kouvolan Vesi 2011 

Kouvolan Veden toiminta-alueiden päivitys Kouvolan Vesi 2011 

Vedenhankinnan kapasiteetin ja lupatilanteen selvitys Kouvolan Vesi 2012 

Voikkaan varavedenottamon saneeraus Kouvolan Vesi  2011-2012  

Vesiosuuskuntien sopimusten ajantasaistaminen Kouvolan Vesi/osuuskunnat 2012 

Kymen Veden toiminta-alueiden päivitys Kymen Vesi 2011-2012 

Uudet osuuskunta-alueet Osuuskunnat/Kouvolan kaupunki 2011 

Osuuskuntien toiminta-alueiden vahvistaminen Osuuskunnat/Kouvolan kaupunki 2011-2012 

4.1.3. Laitosrakentaminen, -saneeraukset ja siirtolinjat 

Merkittävin meneillään oleva hanke on Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ympäristölu-
van uusimisen yhteydessä. Samalla toteutetaan siirtolinja Akanojan jätevedenpuhdistamolta Mä-
kikylään ja Akanojan puhdistamo jää pois käytöstä. Mäkikylän uuden puhdistamon on määrä olla 
käytössä vuonna 2012. Lisäksi rakennetaan siirtoviemäri Valkeala-Kouvola. Muilta osin laitosra-
kentamiseen ja -saneeraamiseen ei ole tulossa merkittäviä hankkeita. 
 
Vedenhankinnassa pyritään lisäämään pohja- ja tekopohjaveden käyttöä ja mahdollisuuksien mu-
kaan luovutaan pintaveden käytöstä. Tämä edellyttää uusien pohja- tai tekopohjavedenottamoi-
hin investoimista. Investointiohjelmassa on varauduttu vesitornien saneeraukseen. 

4.1.4. Valvonta- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen 

Tällä hetkellä valvonta- ja ohjausjärjestelmä toimii vanhojen kuntien järjestelmissä, joka tarkoittaa 
että Kouvolan kaupungin vesihuollon valvonta- ja ohjausjärjestelmä on erillisissä järjestelmissä 
verkoston eri osissa. Koko kaupungin vesihuoltojärjestelmä on kaukovalvonnan piirissä. Vanhan 
Anjalankosken alueella vastuullisena toimijana on Kymen Vesi.  
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Jatkossa uudessa Kouvolassa valvonta- ja ohjausjärjestelmien kehittämisen pääpaino on yhden-
mukaistamisessa. Päämääränä on yhtenäistää vanhojen kuntien eri järjestelmät yhden järjestel-
män alle. Työ tullaan toteuttamaan vaiheittain. Lopputuloksena saadaan yhtenäinen, saman jär-
jestelmän alla oleva ohjaus- ja valvontajärjestelmä koko Kouvolan Veden toiminta-alueelle. Kymen 
Vesi Oy on aloittanut koko toiminta-aluettaan koskevan vesiautomaation kehitysprojektin vuoden 
2011 alussa. 

4.1.5. Pohjaveden käytön lisääminen ja uudet pv-aluetutkimukset 

Pohjaveden käytön lisäämiseksi on tutkittu joitakin uusia pohjavesialueita, kuten Multamäen alu-
een pohjavesitutkimukset. Pohjaveden käytön lisääminen on tavoitteena. Kouvolan alueen pohja-
vesivarat ovat hyvät. I-luokan pohjavesialueita on 36, tosin Pohjankorven alue on käyttökiellossa. 
Kuitenkin Pilkanmaan pintavedenottamo on saneerattu vajaa 10 vuotta sitten, ja se on hyvässä 
toimintakunnossa. Tältä pohjalta selvitys ja tarkastelutyö voidaan ja tulee tehdä maltilla kaikki 
vaihtoehdot huomioiden. Toisaalta uusien pohjavesialueiden hyödyntäminen lisää vesihuollon 
varmuutta, kun käytössä on useampia vesilähteitä, jolloin yhden ottamon käytön häiriintyminen ei 
vaaranna veden jakelua. Kouvolan I-luokan pohjavesialueet on esitetty oheisessa taulukossa 9.  
 
Taulukko 9. Kouvolan I-luokan pohjavesialueet. 

Numero Alueen nimi 
Kokonaispinta-

ala (km
2
) 

Muodostumis-
alueen ala (km

2
) 

Kokonais- 
antoisuus (m

3
/d) 

90901A Selänpää 24,21 19,14 20 000 

90906 Utti 22,7 15,43 12 600 

28601 Tornionmäki 6 4,62 3 000 

90902 Vekaranjärvi 4,59 2,99 2 500 

75401 Kaipiainen 4,59 3,39 2 200 

16301 Ruhmaanharju 3,65 2,51 2 000 

90903 Tuohikotti 2,46 1,7 2 000 

90909 Korkiakangas 2,34 1,3 1 200 

75406 Tehtaanmäki 0,57 
 

1 000 

16302 Virtasenharju 2,59 1,65 1 000 

90908 Multamäki 3,74 1,65 1 000 

75451 Karjalankulma 10,57 1,9 900 

04404 Harjunmäki-Korkiaharju 3,63 1,41 900 

04407 Mettälä 3,22 1,35 800 

75404 Takamaa 2,77 1,15 750 

75405 Haukioja 
  

700 

90904 Valkeala kirkonkylä 2,16 0,64 620 

90935 Okanniemi 1,42 0,74 600 

30601 Voikkaa 1,5 0,86 560 

04405 Nappa B 2,21 0,86 550 

30602 Tähtee 2 1,06 520 

75403 Marinkylä 0,68 
 

500 

04401 Elimäen kirkonkylä 1,14 0,76 500 

04405 Nappa A 2,25 0,82 500 

30603 Pohjankorpi 1,43 1,03 500 

16305 Huhdasjärvi 0,48 0,34 390 

90905 Jokela 0,96 0,44 280 

75402 Keltakangas 1,12 0,35 220 

30605 Matinkuusenmäki 0,71 0,31 197 

75412 Pappila 1,07 0,3 190 

04408 Värälä A 0,81 0,3 140 

90907 B-Sairaala 0,35 0,18 140 

30604 Huuhkajavuori 0,91 0,2 131 

75407 Sippola 0,79 0,22 130 

75413 Ojalan porakaivo 
  

100 

90943 Valkealan krist. 0,24 0,1 65 
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Kuva 4. Kouvolan I-luokan pohjavesialueet. 

4.2. Hulevesien hallinta 

Hulevesien hallinnan parantamiseksi toimenpiteitä on viime aikoina tehty Kouvolan keskustan 
alueella, johon on talvella 2009-10 rakennettu maanalainen hulevesien viivytysrakenne. Tavoit-
teena on ehkäistä Kouvolan keskustan alueella kesäaikaisten rankkasateiden aiheuttamaa tulvi-
mista.  
 
Jatkossa hulevesikysymykset nousevat esiin vastuukysymysten osalta, kun jakoa kunnan ja vesi-
huoltolaitoksen välillä selkeytetään. Nykyisellään vesihuoltolaitos vastaa viemäröimillään alueilla 
hulevesistä. Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä on esittänyt, että asemakaava-alueilla hulevesien 
johtamisvastuu siirtyisi vesihuoltolaitokselta kunnalle. Uudistuksen tavoitteena on parantaa hule-
vesien hallintaa, kun järjestelmiä voidaan helpommin suunnitella jo kaavoituksen yhteydessä. Sa-
malla kunta voisi periä hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset kiinteistön omistajilta hu-
levesimaksuina. Kunta voisi kuitenkin antaa hulevesien hallintaan liittyvät toimenpiteet kokonaan 
tai osittain muiden tehtäväksi. 
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4.3. Toiminta-alueet 

4.3.1. Toiminta-alueiden muutokset 

Kouvolassa on tällä hetkellä käytössä vanhojen kuntien olemassa olleet toiminta-alueet. Uusia 
toiminta-alueita tai toiminta-alueiden muutoksia arvioitaessa muutostarpeet pitää suhteuttaa 
kunnan kaavoitustilanteeseen. Tällä hetkellä Kouvolan kaavoituskatsauksissa ei ole laajoja uusia 
kaavahankkeita jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella. Nykyisten 
toiminta-alueiden sisään tai välittömään yhteyteen on suunnitteilla joitakin uusia alueita, jotka 
kytkeytyvät olemassa olevan toiminta-alueella olevan vesihuollon yhteyteen. 
 
Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän raportissa on otettu kantaa vesihuoltolaitoksen mahdolli-
suuksiin muuttaa, laajentaa ja supistaa olemassa olevia toiminta-alueita, mikäli ne eivät vastaa 
yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen toteutumista. Toiminta-alueella voidaan määrätä erisuurui-
sia liittymismaksuja mikäli ja kun rakentamiskustannukset jollain alueella eroaa normaalista. 
 
Tällä hetkellä käytössä olevat vanhojen kuntien mukaiset toiminta-alueet on käyty tämän kehit-
tämissuunnitelman yhteydessä. Uuden Kouvolan vesihuollon toiminta-alueet tarkastellaan ja tar-
kennetaan vuoteen 2012 kuluessa. 

4.3.2. Yhdyskuntarakenne, kaavoitus 

Toiminta-alueiden muutokset tulevat ensisijaisesti liittymään yhdyskuntarakenteen ja kaavoituk-
sen etenemiseen kunnan alueella. Kaavoituksen suunnalta tarvitaan vähintään viiden vuoden 
suunnitelma, minkä pohjalta vesihuolto voi suunnitelmallisesti huomioida rakentamistarvetta.  
 
Vesihuoltoverkkojen laajentaminen uusille alueille tulee jatkossa tapahtumaan pääosin vesihuol-
to-osuuskuntien verkostojen laajentumisen ja uusien vesihuolto-osuuskuntien myötä.  
 
Taulukossa 10 on mainittu keskeisimpiä kaavoitushankkeita vesilaitoksen toiminta-alueen sisällä 
sekä niiden reuna-alueilla vuoden 2011 Kouvolan kaupungin kaavoituskatsauksen mukaan. 
 
Taulukko 10. Toiminta-alueiden sisällä tai niiden lievealueilla 2011-2014  asemakaavahankkeet. 

Hanke Kaavoitusajankohta 

Kalalampi, Lehtomäki 2011 

Jokelan teollisuusalue 2011-2013 

Tykkimäki,teollisuusalue 2014 

Itänaukio 2011 

Loikalanpelto 2011-2013 

Alakylä 2014 

Mielakanrinne 2014 

Koivula 2014 

Riihitontuntien alue 2011-2013 

Tervaspelto, Koria 2014  

Eskola, Koria 2014  

Pärsäkkä 2014  

Pappikallio-Kiehuva 2014 
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Kuva 5. Vesilaitosten toiminta-alueiden laajennukset jotka kytkeytyvät kaavoitusohjelmaan. 

 
Tarkemmat aluekohtaiset kartat on esitetty liitteessä 2. 
 
Kouvolan Vesi varautuu muuttamaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueitaan kaavoituksen ete-
nemistä vastaavalla tavalla. Tämä sisältää niin uusia toiminta-aluerajauksia, kuin toiminta-
alueiden sisällä tapahtuvaa täydentävää rakentamista. Kaavoituksen edetessä vesihuoltolaitos 
tarvitsee tiedon, että myös vesihuollon suunnittelu voidaan käynnistää ajoissa. 

  

Kaavoitusajankohta 
= 2011 

= 2011-2013 

= 2014 

Vesilaitoksen  
toiminta-alueen raja 
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5. Haja-asutusalueiden vesihuolto 

5.1. Haja-asutusalueiden vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen 

Haja-asutuksen osalta kaupungin on tärkeää selvittää tarpeen pohjalta millä alueilla on mahdollis-
ta toteuttaa vesihuolto vesihuolto-osuuskuntien avulla. Kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa merkit-
tävässä roolissa on hajajätevesiasetus ja sen tulkinnasta tehtävät ratkaisut, jotta vältytään turhilta 
ja kalliilta investoinneilta. Olemassa olevien vesihuolto-osuuskuntien osalta on kiinnitettävä huo-
miota siihen, että osuuskuntien toiminta vesihuoltolaitoksina täsmentyy. Osuuskuntien toiminta-
alueiden määrittelemisen yhteydessä osuuskuntien velvollisuudet ja vastuut on selvitettävä 
osuuskuntien toiminnasta vastaaville. 
 
Tärkeimpänä työkaluna vesihuollon toimintaedellytysten turvaamisessa haja-asutusalueilla on 
kaupungin ohjaus- ja neuvonta- sekä tukipalvelut. 
 
Haja-asutuksen tarvealueiden verkostohankkeiden toteutus riippuu kiinteistöjen halukkuudesta 
siirtyä keskitettyyn vesihuoltoon kiinteistökohtaisista kaivoista ja jätevesijärjestelmistä. Selvitettä-
vänä on mille osalle tarvitaan vesiosuuskunnan muodostamista toteutusta varten ja mille osin 
kaupungin vesihuoltolaitosten on mahdollista harkita verkoston rakentamista, jos alueella on tar-
peeksi liittyviä kiinteistöjä ja hankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava. Mikäli alueella ei ole 
tarpeeksi liittyjiä niin verkostoa ei kannata toteuttaa ja vastuu alueen kiinteistöjen jätevesijärjes-
telmien saattamisesta lain vaatimusten tasolle jää kiinteistöjen vastuulle. Kaupungin ympäristön-
suojelumääräyksissä tullaan antamaan tarkemmat määräykset haja-asutuksen kiinteistökohtaisis-
ta ratkaisuista. 
 
Ennen osuuskuntahankkeiden toteuttamista kannattaa aina olla yhteydessä kuntaan ja ELY-
keskukseen. 

5.2. Rahoituksen ja tukemisen periaatteet 

Kouvolan kaupungin vesihuollon tuki haja-asutuksen vesihuoltoon on hoidettu kaupungin maa-
seutupalveluiden kautta. Kouvolan kaupunki on määritellyt haja-asutuksen vesihuolto-
osuuskuntien tukiperiaatteet haja-asutusalueiden vesihuolto-ohjelmassa. Sen mukaan tuki käsit-
tää seuraavat osa-alueet: 
 

 avustus verkostojen rakentamiseen 

 lainojen vakuudet 

 neuvonta ja muut tukipalvelut 
 

Haja-asutusalueiden vesihuollon toiminta-ohjelma on laadittu vuosille 2009-2012 ja hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 1.6.2009. Ohjelmassa on esitetty vesihuollon tukemisen periaatteita en-
nen vuotta 2009, nykytilanne sekä alustava avustusohjelma tuleville vuosille. Ohjelmassa on myös 
kerrottu tuen periaatteista sekä muiden tahojen myöntämistä avustuksista. Uusi ohjelma vuosille 
2012-2017 laaditaan vuoden 2011 aikana. 
 
Valtion vesihuollon tukilaki (30.7.2004/686) 
 
Laissa vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 3 § 1 mom. on säädetty tuettavista toimenpiteistä 
ja tuensaajista: 
 
”Vesihuoltotoimenpiteellä tarkoitetaan tässä laissa toimenpidettä, joka palvelee asutuksen tai sii-
hen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vedenhankintaa eli veden johtamista, käsitte-
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lyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä mu-
kaan lukien käsittelyn yhteydessä syntyvän lietteen käsittely ja hyväksikäyttö.” 
 
Valtion vesihuollon tukilaki (686/2004) 
Tukea vesihuoltohankkeisiin voi myöntää kunta, valtio tai EU. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus (31.12.2009 saakka Kaakkois-Suomen ympäristökeskus) vastaa Kouvolan 
alueella valtion vesihuollon tuen myöntämisestä. Valtion myöntämät avustukset perustuvat lakiin 
vesihuollon tukemisesta (686/2004). Tuet ovat harkinnanvaraisia ja niitä ei ole myönnetty kaikille 
hankkeille. Yksittäisille kiinteistöille tukia ei ole viime vuosina myönnetty. Vesihuoltoavustus voi 
olla enintään 30 prosenttia toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin erityisestä 
syystä avustus voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Vesihuoltoavustuk-
sen ja toimenpiteelle myönnettävän muun valtion tuen yhteismäärä ei saa ylittää 75 prosenttia 
toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää toimenpiteiden suun-
nitteluun ja toteuttamiseen sekä niitä palveleviin selvityksiin. Vesihuoltolaitteistojen ylläpitoon 
avustusta ei myönnetä. Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja 
muihin vesihuoltolaitteistoihin lukuun ottamatta rakennuksen sisäpuolisia vesijohtoja ja viemärei-
tä. Osuuskuntien tukihakemukset on toimitettava seuraavaa vuotta varten etukäteen, yleensä 
30.10 mennessä. 
 

ELY-keskuksen myöntämät avustukset ovat viime vuosina olleet noin 10-20 prosenttia hankkeiden 
kustannuksista, eli lain mahdollistamasta 30 prosentista on jääty melko kauas. Myös TE-keskusten 
kautta on myönnetty avustuksia, jotka ovat edellyttäneet kunnan vastinerahoitusta.  
 

Valtio voi osallistua merkittävien yhdys-, syöttö- tai runkovesijohtojen tai siirtoviemärien raken-
tamiseen tekemällä rakennustyön ns. valtion vesihuoltotyönä. Tällöin alueellinen ELY-keskus toi-
mii hankkeen rakennuttajana ja osallistuu hankkeen toteuttamiskustannuksiin joko ympäristömi-
nisteriön tai maa- ja metsätalousministeriön varoin. Valtion osuus hankkeen toteuttamiskustan-
nuksista voi olla yleensä enintään 50 %. Aloite hankkeen toteuttamiseksi valtion vesihuoltotyönä 
tulee yleensä kunnalta. 

5.3. Osuuskunnat 

Kehittämissuunnitelmaa varten on kartoitettu vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden reunamien, 
taajamien lievealueiden sekä haja-asutusalueiden asutustihentymiä. Näiden pohjalta on voitu 
priorisoida alueet, joilla on riittävä potentiaali osuuskuntavetoisesti järjestettyyn vesihuoltoon. 
Osuuskuntahankkeita arvioitaessa on huomioitava, että toteutettavilla osuuskuntahankkeilla väl-
tytään haja-asutuksen jätevesiasetukseen tulevilta määräyksiltä. 
 
Keskitettyjen vesihuoltoratkaisujen tarpeen arviointi 
 
Lainsäädäntö 
Vuonna 2000 hyväksytyn EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on, että kaikissa vesis-
töissä (pinta- ja pohjavedet) saavutetaan hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Suomen kansallinen 
laki on säädetty 9.2.2001/119 (Vesihuoltolaki). Lain 2 § mukaisesti lakia sovelletaan asutuksen ve-
sihuoltoon sekä, jollei toisin säädetä, asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan 
vesihuoltoon. 
 
Vesihuoltolain 6 § on määritelty vesihuollon järjestämisvastuu. 
”Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin tässä laissa ja 
muussa laissa säädetään. 

Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaati-
vat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolai-
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toksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen 
vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Ennen 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpitei-
siin ryhtymistä kunnan on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla 
kuulluiksi. 

 
Tarvealueiden määrittely 
 
Vesihuollon tarvealueiden määrittelemiseksi on laadittu selvitys suurehkon asumajoukon käsittä-
vistä maaseudun kylistä. Kartoitus kohdistettiin alueisiin, joissa väestömäärä ja asukastiheys on 
vastaava kuin jo toteutuneilla osuuskuntien alueilla. Kylien rajauksessa on käytetty tilastollisen 
taajaman määrittelyn periaatteita. Tilastollisen taajaman määrittelyssä asuntojen enimmäisetäi-
syys on enintään 200 metriä ja asukasmäärä vähintään 200 asukasta. Tässä selvityksessä asunto-
jen enimmäisetäisyys on n. 400 metriä eli kaksinkertainen, jolloin rajauksen piiriin on tullut kuu-
lumaan väljempiä kyläalueita ja jotka ovat muodostaneet vähintään 30 asukkaan aluekokonaisuu-
den. Lisäksi rajausta on väljennetty sallimalla yksittäistapauksissa yli 400 metrin etäisyys.  
 
Nykyisten vesiosuuskuntien toiminta-alueista 31 täyttää lain perusteissa todetun 50 asukkaan ra-
ja-ehdon. Asukasmäärän raja-arvon alittavia toiminta-alueita on 23 kpl. Alle 30 asukkaan toiminta-
alueita on 15 kpl. Tutkituista vesihuollon uusista tarvealueista 15 täyttää 50 asukkaan rajan. Näis-
tä 11 sijaitsee kaupungin vesilaitoksen toiminta-alueen yhteydessä tai rajautuu siihen (etäisyyseh-
to vesilaitoksen toiminta-alueesta 0,5 km). Tarvealueista 6 sijaitsee selkeästi erillään vesilaitoksen 
toiminta-alueesta ja haja-asutuksessa. Tällaisia alueita ovat Ahvio, Metsä-Uoti, Siikava, Uimila, 
Metsä-Rämä ja Kimola. 
 
Taulukko 11. Vesihuollon tarvealueet 27 kpl. 

Kartta 
ID 

Suuralue Nimi 
Väestö 
1/2010 

Taloudet 
1/2010 

Huom. 

1 Anjalankoski Ahvio 66 24   

2 Anjalankoski Liikkala-Ruotila 439 187   

3 Anjalankoski Metsäpohja 43 15   

4 Anjalankoski Suurenmaankylä-Retkussuo 49 18   

5 Anjalankoski/Anjala Muhniemi-Majakivi 277 106   

6 Anjalankoski/Inkeroinen Savikylä 54 23   

7 Anjalankoski/Sippola Sippola 55 28   

8 Anjalankoski/Ummeljoki Sipilänmäki 35 15   

9 Elimäki Metsä-Uoti 43 18   

10 Elimäki Rahikkala-Moisio 50 15   

11 Elimäki/Koria Soppi -länsi 36 16   

12 Jaala Siikava 74 34   

13 Jaala Uimila 43 16   

14 Jaala kk Kyrönkylä-Sokerimäki 58 29   

15 Jaala kk Pappilanharju 33 11   

16 Kouvola Alakylä 30 15 sisältyy kaavoitusohjelmaan 

17 Kuusankoski Pessa 35 13   

18 Kuusankoski Keltti 77 34 sisältyy kaavoitusohjelmaan 

20 Kuusankoski Niskala 51 22 sisältyy kaavoitusohjelmaan 

21 Kuusankoski Pilkanmaa 93 39 sivuaa kaavoitusohjelmaa 

22 Kuusankoski Pilkanmaa-pohjoinen 34 18   

23 Valkeala Metsä-Rämä 32 15   

24 Valkeala Oravala -pohjoinen 89 35   

25 Valkeala / Jaala Lamminkylä / Lintukymi 32 18   

26 Valkeala/Kääpälä Kääpälä 64 31   

27 Valkeala/Tuohikotti Tuohikotti 163 64   

28 Jaala Kimola 57 18 
 

YHT.     2 112 877   
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Vesihuollon tarvealueiden määrittely kytkeytyy vesihuoltolain mukaan vahvasti kaavoitukseen. 
Kaavoituksen perusteella valittavat tarvealueet muodostavat oman selkeän ryhmän, jossa valinta 
perustuu kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan sekä kaavoitusohjelmaan. Kouvolan kaupungis-
sa asemakaavat laaditaan pääsääntöisesti kaupungin omistamille alueille, jolloin niiden toteutta-
minen kytkeytyy yksiselitteisesti kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan. Vesihuoltolaitosten 
toiminta-alueen ulkopuolella uuden lain velvoitteet kohdistuvat Kouvolassa ensisijaisesti niihin jo 
toteutuneisiin alueisiin, joihin uusi lainsäädäntö asettaa aiempaa suuret velvoitteet erityisesti yh-
teisen vesihuoltojärjestelmän toteuttamisen näkökulmasta. 
 
Tarvealueiden priorisointi 
 
Tarvealueiden priorisointi tukeutuu vesihuoltolain määrittelemiin tekijöihin, joita ovat vesihuollon 
tarve, terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt. Tarvetta määriteltäessä on otettu huomioon 
väestömäärän lisäksi veden käyttöön vaikuttavia tekijöitä, mm. eläintilojen määrä, yritysten mää-
rä. Terveydelliset syyt on otettu huomioon talousveden laatukysymyksenä. Myös väestön tiheys 
on jätevesien kannalta ympäristöterveydellinen peruste ja lisäksi taloudellinen peruste. Taloudel-
lisena perusteena on lisäksi otettu huomioon etäisyys olemassa olevaan vesihuoltoverkostoon. 
Ympäristöllisten syiden kartoitus tukeutuu pohjavesialueiden ja pintavesien suojeluvaatimuksiin. 
 

 
Kuva 6. Tutkitut vesihuollon tarvealueet. 

 
Yksityiskohtaisemmat tarvealuekartat on esitetty raportin liitteessä 3.  
 
Kuvassa 6 tarvealueet on identifioitu numeroin ja nimetty. Tarvealueiden keskitetyn vesihuollon 
toteuttamisen vertailua varten on kunkin alueen osalta kerätty taulukossa 12 esitetyt lähtötiedot, 

Vesihuollon tarvealueet 
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joihin tukeutuen kohteet on priorisoitu. Selvityksen piiriin valitut alueet on pisteytetty priorisoin-
tia varten. Priorisoinnissa on käytetty kriteerejä jotka on esitetty oheisessa taulukossa 12. 
 
Taulukko 12. Priorisointiperusteet 

ominaisuus perusteet maksimipisteet 

 
väestömäärä (1/2010) 

30 asukasta = 1 
65 asukasta = 2 
yli 100 asukasta = 3 

 
3 

 
väestötiheys (1/2010) 

25 asukasta/km² = 1 
50 asukasta/km² = 2 
yli 75 asukasta/km² = 3 

 
3 

väestönkasvualue (5/2000 – 1/2010) 5-19 as. = 1, väh. 20 as. = 2  2 

eläintilat (2010) on 1 

maatilat on 1 

yritykset (2009) väh. 2 kpl 1 

pohjavesialueet luokka I=3, II=2 3 

vesistöjen läheisyys on 1 

talousveden laatu/ määräongelmat määrä=2, laatu=1 2 

rakennettu vesihuoltoverkosto alueella=2, läheisyydessä=1 2 

Yhteensä  19 

 
Keskitetyn vesihuoltojärjestelmän toteuttamiskustannuksiin olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat 
olemassa olevien verkostojen läheisyys, asutuksen tiheys jotka on otettu huomioon pisteytykses-
sä. Kustannuksiin olennaisesti vaikuttavat myös maaperäolosuhteet ja maaston peitteisyys, joita 
ei ole voitu ottaa huomioon. 
 
Arvioinnissa 1 pisteen ovat saaneet ne tarvealueet, joissa asukkaita on vähintään 25/km² mikä 
vastaa n. 6-7 kiinteistöä. Olemassa olevien vesihuoltoverkostojen läheisyys on otettu huomioon 
siten, että alueet jotka sijaitsevat enintään 0,5 km:n etäisyydellä ovat saaneet 1 pisteen ja alueet 
jotka ovat olemassa olevan verkoston välittömässä yhteydessä 2 pistettä. 

 
Väestötiheyden vaikutusta kustannuksiin on tarkasteltu oheisessa kaaviossa 5, joka perustuu 7 
kohdealueen otantaan. Kaaviossa on kuvattu kustannusten suhdetta liittyneiden kiinteistöjen lu-
kumäärään neliökilometriä kohden. Likimääräinen tarkastelu osoittaa kustannustason olevan kes-
kimäärin 12 000 € harvassa asutuksessa jossa liittyjiä on n. 3-4/km² ja tiiviimmässä asutusraken-
teessa keskimäärin 8 500 €.  
 

 
Kaavio 5. Asutuksen tiheyden (asuntoa/km²) vaikutus kustannuksiin. 
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Taulukossa 13 on kuvattu ne alueet, jotka täyttävät vesihuoltolaissa ja sen perusteluissa esitetyt 
kriteerit yhteisen vesihuoltojärjestelmän toteuttamisesta. 
 
Taulukko 13. Vesihuollon tarvealueet 27 kpl. Vähintään 50 asukkaan tarvealueet (15 kpl, yht. 689 taloutta) on rajattu 
punaisella. 

Kartta 
ID 

Suuralue Nimi 
pisteet 

YHT. 
Väestö 
1/2010 

Taloudet 
1/2010 

ohjel-
massa 

5 Anjalankoski/Anjala Muhniemi-Majakivi 12 277 106 X 

20 Kuusankoski Niskala 11 51 22 X 

27 Valkeala/Tuohikotti Tuohikotti 11 163 64  

21 Kuusankoski Pilkanmaa 11 93 39  

7 Anjalankoski/Sippola Sippola 10 55 28  

18 Kuusankoski Keltti 10 77 34 X 

14 Jaala kk Kyrönkylä-Sokerimäki 9 58 29  

26 Valkeala/Kääpälä Kääpälä 9 64 31  

2 Anjalankoski Liikkala-Ruotila 9 439 187 X 

12 Jaala Siikava 9 74 34  

1 Anjalankoski Ahvio 8 66 24 X 

24 Valkeala Oravala –pohjoinen 8 89 35  

10 Elimäki Rahikkala-Moisio 7 50 15  

17 Kuusankoski Pessa 7 35 13  

22 Kuusankoski Pilkanmaa-pohjoinen 7 34 18  

25 Valkeala / Jaala Lamminkylä / Lintukymi 7 32 18 X 

28 Jaala Kimola 6 57 18 X 

15 Jaala kk Pappilanharju 6 33 11  

16 Kouvola Alakylä 6 30 15  

9 Elimäki Metsä-Uoti 5 43 18  

13 Jaala Uimila 5 43 16  

3 Anjalankoski Metsäpohja 5 43 15 X 

4 Anjalankoski Suurenmaankylä-Retkussuo 5 49 18  

8 Anjalankoski/Ummeljoki Sipilänmäki 5 35 15  

11 Elimäki/Koria Soppi -länsi 5 36 16  

6 Anjalankoski/Inkeroinen Savikylä 5 54 23  

23 Valkeala Metsä-Rämä 4 32 15  

YHT.     202 2 112 877  

 
Tarveselvitykseen sisältyvillä alueilla on talouksia yht. 877. Koko ohjelman toteuttaminen (olet-
tamalla liittymisasteeksi 80 %) edellyttäisi keskitetyn vesihuoltojärjestelmän piiriin saatettavan 
noin 700 kiinteistöä. Keskimääräisellä kustannustasolla tästä aiheutuu suuruusluokaltaan noin  
7 milj. euron kustannukset. 
 
Tarveselvityksen mukaisista kohdealueista sisältyy maaseudun vesihuollon kehittämisohjelmaan 8 
aluetta, joissa on talouksia yhteensä 424. Ohjelman ulkopuolisilla alueilla on siis talouksia 453. 
 
Vesihuoltolain 6 § mukaisen huolehtimisvelvoitteen piiriin voidaan lukea kuuluvan ne yllä olevan 
taulukon mukaiset alueet (15 aluetta), joissa on vähintään 50 asukasta. Em. tarvealueilla on asun-
tokuntia 689. Näistä noin 300 taloutta sijaitsee maaseudun vesihuollon kehittämisohjelman ulko-
puolisilla alueilla. Olettaen, että liittymisprosentti tulee säilymään vähintään nykyisellä 80 % ta-
solla ja että liittyjiä tulee myös lähialueilta ja runkoyhteyksien varrelta, keskitettyjen ratkaisu-
jen piiriin tulisi saada vähintään noin 240 uutta taloutta. 
 
Alueilla jotka sijaitsevat vesilaitosten toiminta-alueiden läheisyydessä, osuuskuntien perustamisel-
le vaihtoehtoisina toteuttamisratkaisuina voivat tulla kyseeseen kiinteistöjen liittäminen erillisso-
pimuksella vesilaitosten verkostoon tai vesilaitosten toiminta-alueen laajentaminen. Näitä kohtei-
ta ovat mm. taulukon 13 seuraavat tarvealueet:  
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Sippola, Kyrönkylä-Sokerimäki, Oravala -pohjoinen,  
Rahikkala-Moisio, Pessa, Alakylä ja Soppi -länsi.  
 

Yllämainituilla alueilla on noin 150 taloutta. Suorilla liittymillä vesilaitoksen verkostoon voitaisiin 
siten kattaa noin puolet vesihuoltolain 6 § tarkoittamasta maaseudun vesihuollon kehittämisoh-
jelman ulkopuolelle jäävästä liittymistarpeesta. Näiden alueiden aktivoituessa kaupungin ja ELY-
keskuksen suuntaan ja lähtötietojen selvittyä, neuvotellaan vesilaitoksen kanssa toteutusmahdol-
lisuuksista. 
 
Vesiosuuskunnan perustaminen voi olla perusteltua vaikka 50 asukkaan raja-arvoa ei saavuteta, 
milloin hyvälaatuisen talousveden hankinnassa on ongelmia tai milloin alueen ympäristöarvot 
esim. pohjavesialueiden suojaaminen sitä edellyttävät. Asukkaiden intressit perustaa osuuskun-
ta ovat viimekädessä ratkaisevin peruste. Kaupungin tulisi kuitenkin tukipolitiikallaan edistää 
ensisijaisesti niiden kohteiden toteutumista, joissa laissa määritellyt edellytykset täyttyvät sel-
keimmin ja joissa yhteisen järjestelmän toteuttaminen on myös taloudellisesti perusteltua.  

 
Lopulliset aluerajaukset ja liittyvien talouksien määrä ratkaistaan hankkeiden toteuttamisen yh-
teydessä. Alueet voivat muodostua esitettyä laajemmiksi esim. sen seurauksena, että asunnot si-
jaitsevat runkojohtojen yhteydessä tai milloin veden hankinta ja osuuskunnan taloudelliset intres-
sit sitä puoltavat. Selvityksen mukaisia alueita voidaan kuitenkin pitää hankkeiden käynnistysvai-
heessa ydinalueina. Selvityksen tarkoituksena ei ole myöskään sulkea tuen piiristä pois hankkeita, 
joissa järjestetyn vesihuollon toteuttaminen on perusteltua olemassa olevan osuuskunnan tai ve-
silaitoksen toiminta-alueen laajennuksena, verkoston läheisyyden tmv. keskitettyä ratkaisua puol-
tavien perusteiden nojalla. 
 
Tavoitteena on, että selvityksen perusteella edistetään hankevalmistelua rahoitusmahdollisuuksi-
en sallimissa rajoissa. Kaupungin ja valtion myöntämän tuen tulisi kuitenkin ohjautua yhdenmu-
kaisin perustein ja kohdentua ensisijaisesti niille alueille, joissa jätevesiasetuksessa määrätyt tuki-
velvoitteet täyttyvät. Lisäksi hankkeen kustannukset liittyjää kohden tulee ottaa huomioon arvioi-
taessa sitä toteutetaanko vesihuolto kiinteistökohtaisin vai keskitetyin ratkaisuin. 
 
Tarvealueiden sijainti ja pisteytyksen tulos on esitetty oheisessa karttakuvassa 7 sekä selvityksen 
liitteenä olevissa liitekartoissa (Liite 3).  
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Kuva 7. Vesihuollon tarvealueiden sijainti ja priorisointi. 

 

5.4. Kiinteistökohtaiset vesihuoltoratkaisut 

Haja-asutusalueilla, joilla ei ole mahdollisuutta osuuskuntamuotoisiin ratkaisuihin, vesihuolto on 
ratkaistava kiinteistökohtaisin menetelmin. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimukset muut-
tuivat keväällä 2011 voimaan astuneen uuden hajajätevesiasetuksen (209/2011) myötä. Uusi ase-
tus astui voimaan 15.3.2011 ja se korvasi aikaisemman asetuksen (542/2003). Samalla ympäris-
tönsuojelulakia muutettiin lisäämällä luku 3a (196/2011), joka koskee talousjätevesien käsittelyä 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Lakimuutos astui voimaan 9.3.2011. 
 
Lakimuutoksen ja uuden asetuksen mukaan kiinteistökohtaisille järjestelmille tulee vähimmäis-
puhdistusvaatimukset. Pilaantumisherkillä alueilla voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 
kautta olla voimassa tiukemmat vaatimukset. Ympäristönsuojelulain muutoksen mukaan talousjä-
teveden puhdistusvaatimuksista voidaan poiketa, mikäli ympäristöön aiheutuva kuormitus kiin-
teistön käyttö huomioiden on vähäistä ja käsittelyjärjestelmän parantamistoimet ovat korkeiden 
kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuuttomat. Arvioitaessa kohtuuttomuutta kiin-
teistön haltijan kannalta otetaan huomioon seuraavat seikat:  

 

Vesihuollon tarvealueiden pisteytys 
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 kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella 

 kiinteistön haltijan ja vakituisten asukkaiden korkea ikä ja muuta vastaavat elämäntilan-
teeseen liittyvät erityiset tekijät 

 kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastettava sosi-
aalinen este 

 
Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta poikkeuksen em. syiden perusteella 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi jos talousjätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa käsittelyvaatimuksia ei sovelleta käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään kiinteis-
töllä, jonka vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat lain voimaan tullessa täyttäneet 68 vuotta. 
 
Kiinteistökohtaisina jäteveden käsittelymenetelminä tulevat kysymykseen jätevesien umpisäiliöt, 
pienpuhdistamot ja suodatus- ja imeytyskentät. Vedenhankinta tapahtuu rengas- ja porakaivojen 
avulla. Verkostojen ulkopuolelle jäävillä kiinteistöillä on itsellään vastuu jätevesien asianmukaises-
ta käsittelystä.  
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6. Suunnitelman ylläpito ja seuranta 

6.1. Tiedottaminen 

Kehityssuunnitelmasta pyydetään lausunto sidosryhmiltä, jotka huomioidaan ennen suunnitelman 
lopullista hyväksyttämistä. Osuuskunnille on järjestetty alueittaiset kuulemistilaisuudet maalis-
kuun 2011 aikana, joissa osuuskunnille on esitelty vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Saadut 
kommentit on käyty läpi ja kehittämissuunnitelmaa tarkennetaan tarpeen mukaan.  

6.2. Päivittäminen ja toteutuksen seuranta 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tarkoitus laatia 4-5 vuoden ajanjaksolle. Suunnitelman päi-
vitys tulee suorittaa valtuustokausittain. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden tarkis-
taminen ja osapuolten oman toiminnan tarkastelu on perusteltua tehdä vuosittain. 
 

7. Yhteenveto 

Kouvolan kaupunki muodostui vuoden 2009 alussa Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, 
Kuusankosken ja Valkealan kuntien liittyessä yhteen. Uuden Kouvolan väkiluku vuonna 2010 oli 87 
656. Kaupungin alueella on kaksi kunnallista vesihuoltolaitosta (Liikelaitos Kouvolan Vesi ja Kymen 
Vesi oy), sekä lisäksi noin 50 vesihuolto-osuuskuntaa.  
 
Tärkeimpinä kehitysnäkyminä kunnan vesihuollossa ovat keskitetty jäteveden- ja lietteenkäsittely 
Kouvolan Mäkikylässä sekä vesihuoltolaitosten varautuminen verkostojen saneerauksiin. Uudet 
vesihuoltoverkostot kunnallisten laitosten osalta tulevat rakentumaan uusien kaava-alueiden yh-
teydessä. Vedenhankinnan osalta tullaan tutkimaan ratkaisuja, joilla vedenhankinnan varmuus 
taataan. Tarkastellaan käytössä olevien ottamoiden kapasiteetit sekä varmistetaan varavedenot-
tamoiden toimintakunto. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia pohjavedenkäytön lisäämiseen, si-
ten että pintavesilaitoksen käyttöä voidaan vähentää. 
 
Haja-asutusalueilla vesihuolto-osuuskuntien toimintaedellytysten turvaaminen osuuskuntien ak-
tiivisen toiminnan kautta on oleellista. Kunta tukee osuuskuntien toimintaa avustuksin, takauksin 
ja neuvontapalveluilla. Mahdollisten uusien osuuskuntien osalta on tehty tarveselvitys, jossa selvi-
tettiin pisteytyksellä potentiaaliset alueet, joille osuuskuntia voitaisiin perustaa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Väestömuutokset (1/2006-1/2011; 5 vuoden jakso) vesihuolto-osuuskuntien 
alueella 

Valmistelussa olevat vesiosuuskunnat on korostettu vihreällä. 

Kartta 
ID 

Vesihuolto-osuuskunta 
Väestö  
1/2006 

Väestö  
1/2011 

Muutos 
(hlöä) 06-11 

Muutos (%) 
06-11 

56 Väliväylän vesihuolto-osuuskunta 2 806 690 -116 -14,4 % 

57 Liikkalan vesihuolto 1 010 911 -99 -9,8 % 

17 Etelä-Elimäen vesiosuuskunta 924 864 -60 -6,5 % 

20 Lakiasuon vesiosuuskunta 226 166 -60 -26,5 % 

8 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-osuuskunta 424 384 -40 -9,4 % 

15 Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta 742 703 -39 -5,3 % 

5 Kurjenniemen vesiosuuskunta 120 91 -29 -24,2 % 

2 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 2 481 460 -21 -4,4 % 

12 Pohjois-Sippolan vesiosuuskunta 2 234 218 -16 -6,8 % 

58 Muhjärven vesihuolto-osuuskunta 369 353 -16 -4,3 % 

61 Veskansan vesiosuuskunnan laajennusosa 82 72 -10 -12,2 % 

32 Takamaan vesiosuuskunta 215 205 -10 -4,7 % 

54 Selänpään vesihuolto-osuuskunta 387 378 -9 -2,3 % 

44 Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta 1 42 34 -8 -19,0 % 

53 Okankylän vesihuolto-osuuskunta 83 75 -8 -9,6 % 

11 Pohjois-Sippolan vesiosuuskunta 1 306 300 -6 -2,0 % 

22 Lemmenkujan vesiosuuskunta 32 26 -6 -18,8 % 

43 Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta 4 51 45 -6 -11,8 % 

59 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta 126 120 -6 -4,8 % 

36 Värälän vesiosuuskunta 59 54 -5 -8,5 % 

60 Keltin vesiosuuskunta 158 153 -5 -3,2 % 

21 Lautaksaaren vesiyhtymä 23 19 -4 -17,4 % 

31 Soiniityn vesiosuuskunta 115 111 -4 -3,5 % 

1 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 1 45 42 -3 -6,7 % 

34 Tuomaan vesiosuuskunta 25 22 -3 -12,0 % 

19 Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta 159 157 -2 -1,3 % 

23 Lähteenmäen vesiosuuskunta 19 17 -2 -10,5 % 

40 Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta 1 48 46 -2 -4,2 % 

47 Kirveslahden vesiosuuskunta ry 8 6 -2 -25,0 % 

7 Marinkylän vesihuolto-osuuskunta 2 124 123 -1 -0,8 % 

26 Mettälän vesihuoltoyhtymä 18 17 -1 -5,6 % 

30 Saukontien vesihuoltoyhtymä 15 14 -1 -6,7 % 

35 Värälä-Vilppulan vesiosuuskunta 10 9 -1 -10,0 % 

4 Hirvelän vesihuolto-osuuskunta 108 108 0 0,0 % 

13 Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta 59 59 0 0,0 % 

29 Raussilan vesiosuuskunta 29 29 0 0,0 % 

33 Tolkkilan vesihuoltoyhdistys 19 19 0 0,0 % 

3 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 3 64 65 1 1,6 % 

18 Karisuon vesiosuuskunta 38 39 1 2,6 % 

24 Mettä-Tuomaan viemäriosuuskunta 43 44 1 2,3 % 

6 Marinkylän vesihuolto-osuuskunta 1 11 13 2 18,2 % 

10 Myllykosken Yläpään vesiosuuskunta 2 7 9 2 28,6 % 

25 Mettälän kuivatusosuuskunta 17 19 2 11,8 % 
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28 Rahikkalan vesiosuuskunta 33 36 3 9,1 % 

41 Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta 2 74 79 5 6,8 % 

9 Myllykosken Yläpään vesiosuuskunta 1 220 226 6 2,7 % 

37 Huhdasjärven vesihuolto-osuuskunta 54 60 6 11,1 % 

38 Keski-Jaalan vesiosuuskunta 19 25 6 31,6 % 

42 Jyräänkoski-Hyppälän vesihuolto-osuuskunta 3 193 199 6 3,1 % 

49 Niemenmaan vesihuolto-osuuskunta 1 10 17 7 70,0 % 

27 Napan vesiosuuskunta 24 33 9 37,5 % 

46 Kiehuva-Havuston vesihuolto-osuuskunta 28 40 12 42,9 % 

48 Miehon vesihuolto-osuuskunta 58 76 18 31,0 % 

51 Niemenmaan vesihuolto-osuuskunta 3 26 45 19 73,1 % 

50 Niemenmaan vesihuolto-osuuskunta 2 69 89 20 29,0 % 

52 Ojamaa-Niinimäen vesihuolto-osuuskunta 337 359 22 6,5 % 

45 Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunta 2 765 788 23 3,0 % 

55 Väliväylän vesihuolto-osuuskunta 1 201 225 24 11,9 % 

39 Veskansan vesiosuuskunta 155 187 32 20,6 % 

14 Annilantien vesiosuuskunta ei tietoa ei tietoa 
  

16 Elimäki-Vilppulan vesiyhtymä ei tietoa ei tietoa 
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Liite 2. Vesilaitosten toiminta-alueiden laajennukset jotka kytkeytyvät kaavoitusoh-
jelmaan 
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Liite 3. Vesihuollon tarvealuekartat 

 

Karttaselite 

 
Tarvealueen raja jolla 
asuntojen etäisyys enintään 400m  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 
 Vakituisesti asuttu 

asunto 

 
Vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue 

 
Pohjavesialue 

 

 

  

  

  

 
 

2. Anjalankoski / Liikkala-Ruotila 

3. Anjalankoski / Metsäpohja 4. Anjalankoski / Suurenmaankylä-Retkussuo 

5. Anjalankoski / Anjala / Muhniemi-Majakivi 6. Anjalankoski / Inkeroinen / Savikylä 

1. Anjalankoski/ 
Ahvio 
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8. Anjalankoski / Sipilänmäki 

9. Elimäki / Metsä-Uoti 10. Elimäki / Rahikkala-Moisio 

11. Koria / Soppi -länsi 12. Jaala / Siikava 

13. Jaala / Uimila 

7. Anjalankoski / Sippola 

14. Jaala kk / Kyrönkylä-Sokerimäki 
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15. Jaala kk / Pappilanharju 16. Kouvola / Alakylä 

17. Kuusankoski / Pessa 18. Kuusankoski / Keltti 

20. Kuusankoski / Niskala 21. Kuusankoski / Pilkanmaa 

22. Kuusankoski / Pilkanmaa -pohjoinen 23. Valkeala / 
Metsä-Rämä 
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24. Valkeala / Oravala -pohjoinen 25. Valkeala / Lamminkylä - Jaala / Lintukymi 

26. Valkeala / Kääpälä 27. Valkeala / Tuohikotti 

28. Jaala / Kimola 


